



PROJETOS E ATIVIDADES

Acompanhamento										
Item	Prioridade	Atividade	Indicador da AGU Impactado	Responsável	Início Previsto	Término Previsto	Início Efetivo	Término Efetivo	Situação	Observações / andamento
1	Alta	Gerenciamento de Contencioso de Massa (Desdobramento em Elaboração)	Não Impacta Diretamente	Jackson Ricardo de Souza						
2	Média	Avaliação Institucional Periódica (Desdobramento em Elaboração)	Não Impacta Diretamente	Helena Dias Leão Costa						
3	Média	Avaliação Anual de Gestão (Desdobramento em Elaboração)	Não Impacta Diretamente	Helena Dias Leão Costa						
4	Média	Implantação dos Comitês Locais de Gestão (PRFs e PFs) (Desdobramento em Elaboração)	Não Impacta Diretamente	Claudia Adrielle Sarturi						
5	Alta	Institucionalização das Equipes de Trabalho Remoto - BI (Desdobramento em Elaboração)	Não Impacta Diretamente	Karina Teixeira de Azevedo						
6	Baixa	Projeto Integra - Procuradoria Colaborativa (Desdobramento em Elaboração)	Não Impacta Diretamente	Karina Teixeira de Azevedo						
7	Alta	Plano de Ação de 2018	Cultura de gestão estratégica	José Eduardo de Lima Vargas						
8	Baixa	Projeto de Reestruturação da Consultoria	Não Impacta Diretamente	Helena Dias Leão Costa						

		(Desdobramento em Elaboração)							
9	Baixa	Mediação, Negociação e Conciliação	Não Impacta Diretamente	Helena Dias Leão Costa					
		(Desdobramento em Elaboração)							
10	Média	Consolidação dos Atos Normativos	Não Impacta Diretamente	Karina Teixeira de Azevedo					
		(Desdobramento em Elaboração)							
11	Alta	Curso de Formação de Líderes e Gestores	Horas de capacitação por pessoa	Cláudia Adriele Sarturi					
		(Desdobramento em Elaboração)							
12	Alta	Ampliar e qualificar a participação de membros e servidores da PGF em ações de capacitação	Horas de capacitação por pessoa	Cláudia Adriele Sarturi					
		(Desdobramento em Elaboração)							
13	Média	Publicar os Manuais de Ambientação	Não Impacta Diretamente	Cláudia Adriele Sarturi					
		(Desdobramento em Elaboração)							
14	Alta	Reestruturação da Área de Cálculos e Perícias	Índice de execução de projetos estratégicos	Jose Eduardo de Lima Vargas					
		(Desdobramento em Elaboração)							
15	Alta	Método de Modelagem de Processos Organizacionais	Índice de execução de projetos estratégicos	Cláudia Adriele Sarturi					
		(Desdobramento em Elaboração)							